

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Полигон по утилизации производственных и бытовых отходов на Ново-Покурском месторождении нефти"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.753

Территория производства работ: Ново-Покурское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Полигон по утилизации производственных и бытовых отходов на Ново-Покурском месторождении нефти							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						октябрь - ноябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							сентябрь - декабрь
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						ноябрь	март
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							сентябрь - декабрь
3.	Материалы к земельному отводу						ноябрь	
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						ноябрь	март
5.	Акт преднадзора (согласованный)							апрель
6.	Проект планировки территории, проект межевания территории (ГСП)						декабрь	июль
7.	Размещение объявлений к общественным слушаниям							март
8.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы							апрель - август
9.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.							сентябрь - декабрь

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин