

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».
 Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"
 Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№86, 169"
 ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.736

Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Кусты скважин №№86, 169.							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						сентябрь-октябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							август
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						ноябрь	февраль
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							август
3.	Материалы к земельному отводу						октябрь	
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						ноябрь	январь
5.	Акт преднадзора (согласованный)							февраль
6.	Проект планировки территории (проект межевания территории).Градостроительный план.						ноябрь	январь
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							июнь-август

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин