

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Техническое перевооружение технологических трубопроводов ЦППН-1 Ватинского месторождения нефти"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.739

Территория производства работ: Ватинское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Техническое перевооружение технологических трубопроводов ЦППН-1 Ватинского месторождения нефти.								
1.	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические)						март		не более 30 календарных дней с даты начала работ
2.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						апрель-май		
3.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						апрель-май		
4.	Акт преднадзора (согласованный)						10.06.		
5.	Сопровождение с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации или других inspectирующих органов.						июль-сентябрь		

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством, согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин