

Наименование лота - "Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №63"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.514

Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

Программа капитального строительства: 2014-2016 гг.

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2014-2015 гг.	
				Всего	2014г.	2015г.	2014г.	2015 г.
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №63							
в т.ч.	Куст скважин №63		13 скв.					
-	автодорога на куст скважин №63		0,1 км					
-	ВЛ-6кВ №1 на куст скважин №63		1,5 км					
-	Нефтегазопровод "к.63-т.вр.к.63"		0,16 км					
-	ВЛ-6кВ №2 на куст скважин №63		1,5 км					
-	Высоконапорный водовод "т.вр.к.63 - т.вр.к.63,65"		1,2 км					
-	Нефтегазопровод "т.вр.к.63, 65-т.вр.к.33, 33б"		4,9 км					
-	Высоконапорный водовод "т.вр.к.63, 65 - т.вр.к.63"		1,2 км					
-	Высоконапорный водовод "т.вр.к.63 - к.63"		0,13 км					
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)		80%				декабрь-	февраль
1.2.	Защита инженерных изысканий		20%					сентябрь
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)		80%					март-май
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)		20%					сентябрь
3.	Материалы к земельному отводу							январь-июнь
4.	Рабочая документация (Рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)							апрель-июнь
5.	Акт преднадзора (согласованный)							июнь
6.	Градостроительный план							июнь
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и других inspectирующих органов.							сентябрь

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

