

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап. строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Реконструкция шламонакопителя бурового шлама на Северо-Покурском месторождении нефти"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.764

Территория производства работ: Северо-Покурское месторождение нефти

| № п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)  | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |        |        |        | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2017 гг. |               |         |
|-------|--|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--|---------------|---------|
|       |  |        |          | Всего                              | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2015г.                                       | 2016г.        | 2017г.  |
|       | Реконструкция шламонакопителя бурового шлама на Северо-Покурском месторождении нефти.  |        |          |                                    |        |        |        |  |               |         |
| 1.    | Инженерные изыскания   |        |          |                                    |        |        |        |  |               |         |
|       | в том числе:   |        |          |                                    |        |        |        |  |               |         |
| 1.1   | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)   |        |          |                                    |        |        |        | декабрь                                      |               |         |
| 1.2.  | Защита инженерных изысканий  |        |          |                                    |        |        |        |  |               | февраль |
| 2.    | Проектная документация   |        |          |                                    |        |        |        |  |               |         |
|       | в том числе:   |        |          |                                    |        |        |        |  |               |         |
| 2.1.  | Проектная документация: тех. часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |        |          |                                    |        |        |        |  | январь-май    |         |
| 2.2.  | Защита проектной документации (тех. часть)   |        |          |                                    |        |        |        |  |               | февраль |
| 3.    | Материалы к земельному отводу  |        |          |                                    |        |        |        |  | январь        |         |
| 4.    | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)   |        |          |                                    |        |        |        |  | январь-май    |         |
| 5.    | Акт преднадзора (согласованный)  |        |          |                                    |        |        |        |  | июнь          |         |
| 6.    | Градостроительный план   |        |          |                                    |        |        |        |  | январь-август |         |
| 7.    | Размещение объявлений к общественным слушаниям   |        |          |                                    |        |        |        |  | май           |         |
| 8.    | Сопровождение с получением положительного заключения экологической государственной экспертизы проектной документации.  |        |          |                                    |        |        |        |  | июль-октябрь  |         |
| 9.    | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.  |        |          |                                    |        |        |        |  | ноябрь        | февраль |

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин