

## Наименование лота - "Обустройство Ново-Покурского месторождения. Куст скважин №35"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.717

Территория производства работ: Ново-Покурское месторождение нефти


№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Обустройство Ново-Покурского месторождения. Куст скважин №35							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1.	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						сентябрь - октябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						ноябрь	февраль
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							
3.	Материалы к земельному отводу						октябрь	
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						ноябрь	январь
5.	Акт преднадзора (согласованный)							февраль
6.	Градостроительный план, проект планировки и межевания территории						ноябрь	январь
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.							февраль - апрель

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Начальник ООПИР



Д.А. Николаев

Е.В. Лешенко

С.Н. Бабкин