

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: « ГИС при ТКРС. ГИС при ЗБС и бурении. Проведение ПВР при строительстве скважин»

Стр 1

Производственная программа на 2016 г к ЛОТу № 302-1  
Западно-Усть-Балыкское, Восточно-Охтеурское

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1					ЗУБ (БУИ2) №*** (г)МГРП, №*** (г)МГРП	№***, №*** (г)МГРП	№***, №*** (г)МГРП	№***, №*** (г)МГРП	№***, №*** (г)МГРП					
					6000	3600	3300	6000	3300	3600				
2					ЗУБ №*** (гор)МГРП, ***	№*** (гор)МГРП, ***	№*** (гор)МГРП, ***	№*** (гор)МГРП, ***	№**В, №*** (гор)МГРП	№*** (гор)МГРП, №*** (гор)МГРП				
					6000	3300	6000	3300	6000	3300	1800	3600	6000	3600
3	ЗУБ (БУИ1) №*** (г)МГРП, ***	№** (г)МГРП, ***	№*** (гор)МГРП, ***	№**В, №*** (г)МГРП	№***, №*** (г)МГРП	№*** (г)МГРП, №*** (г)МГРП	№*** (г)МГРП, №*** (г)МГРП	№*** (г)МГРП, №*** (г)МГРП						
	945	3300	6000	3300	6000	3300	1800	3600	3300	6000	3600			
4				ЗУБ №*** (гор), №*** (гор)МГРП	№***, №*** (гор)	№*** (гор)МГРП, №***								
				5700	6000	3300	3600	3600	3300					
5					ЗУБ №*** (гор)МГРП, №*** (гор)МГРП	№***, №*** (гор)МГРП	№***, №*** (гор)МГРП	№*** (гор)МГРП, №***						
					6000	3600	3300	6000	3600	3300				
6				В-Охтеур №*** (гор)МГРП	№*** (гор)МГРП, №***	№*** (гор)МГРП, №***	№*** (гор)МГРП, №***В							
				5000	3800	3000	3800	3000	3800	1800				
7				В-Охтеур №*** (гор)МГРП	№*** (гор)МГРП, №***	№*** (гор)МГРП, №***	№*** (гор)МГРП, №***В							
				5000	3800	3000	5000	3000	3800	1800				

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку

**Производственная программа на 2016г к ЛОТу № 302-2**  
**Кетовское, Островное, Южно-Островное, Северо-Островное, Локосовское, Ново-Покурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Н-Покур*** (пол) 1785	М***гор (2ств), *** (пол) 7200	*** (пол) 3300	*** (пол) 3300										
2	(БУМ2) Н-Покур М*** (гор), М*** (гор) МГРП, М*** 4110	М*** (гор) МГРП, М*** 4000	М*** (гор) МГРП, М*** 3300	М*** (гор) МГРП, М*** 6700	М*** (гор) МГРП, М*** 6700	М*** (гор) МГРП, М*** 3300	М*** (гор) МГРП, М*** 6700	М*** (гор) МГРП, М*** 3300	М*** (гор) МГРП, М*** 6700					
3		Н-Покур М*** (гор) МГРП, М*** 6700	М*** (гор) МГРП, М*** 6700	М*** (гор) МГРП, М*** 6700	М*** 3300		С-Остр М***гор (МГРП) 5000	М***гор (МГРП), М*** (гор) 5000	М***гор (МГРП), М*** (гор) 5000	М*** (гор), М*** (гор) (п) 5000		3024		
4	Н-Покур *** (пол), М*** (пол) 2500	М*** (пол) 3300	М*** (пол) 3300											
5			Остр М*** (гор) 2ств 5500	М*** (гор) 2ств, М*** 5500	М*** (гор) 2ств, М*** 3100	М*** (гор) 2ств, М*** 5500	М*** (гор) 2ств, М*** 3100	М*** (гор) 2ств, М*** 5500	М*** (гор) 2ств, М*** 3100	М*** (гор) 2ств, М***В 4500	М***В 1800			
6								Н-Покур М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП 6700	М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП 6700	М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП (п) 4000		800		
7	Локус М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП, М*** 0	М*** (гор) МГРП, М*** 3600	М*** (гор) МГРП, М*** 2900	М*** (гор) МГРП, М*** 4500	М*** (гор) МГРП, М*** 2900	М*** (гор) МГРП, М*** 4500						С-Остр М***гор (МГРП) (п) 2360		
8				Ю-Остр М***гор (МГРП), М*** (гор) МГРП, М*** 6000	М*** (гор) МГРП, М*** 6000	М*** (гор) МГРП, М*** 3100	М*** (гор) МГРП, М*** 6000	М*** (гор) МГРП, М*** 3100	М*** (гор) МГРП, М*** 6000	М*** (гор) МГРП, М***В 3100	М*** (гор) МГРП, М***В 6000	1800		
9										С-Остр М***гор (МГРП) (п) 2360				
10						Остр М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП, М*** 5000	М*** (гор) МГРП, М*** 5000	М*** (гор) МГРП, М*** 3100	М*** (гор) МГРП, М*** 3800	М*** (гор) МГРП, М*** 3100	М*** (гор) МГРП, М***В (п) 3100	5000	1000	
11	Кеты М*** (гор), М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП 3087	М*** (гор) МГРП, М*** 3800	М*** (гор) МГРП, М*** 3800											
12			Кеты М*** (гор) МГРП, М*** (гор) МГРП, М*** 6000	М*** (гор) МГРП, М*** 3800	М*** (гор) МГРП, М*** 3100	М*** (гор) МГРП, М*** 3800	М*** (гор) МГРП, М*** 3100	М*** (гор) МГРП, М*** 6000						

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку



**Производственная программа на 2016г к ЛОТу № 302-3**  
**Мегионское, Мыхпайское, Ватинское, Аганское, Южно-Аганское, Северо-Покурское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1											Мера №*** (гор) 2ств (п)	5323		
2										Вата №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП (п)	5500	3146		
3	Вата №*** (гор) МГРП, №*** (г) МГРП, *** №*** (гор) МГРП, *** №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП №*** (гор) МГРП	606	5500	2800	5500	2800	5500	3500	5500					
4	С-Покур №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, *** №*** (гор) МГРП, *** №*** (гор) МГРП	2000	5300	3000	5300	3000	5300	Вата №*** (гор) 2ств №*** (гор) МГРП, №*** (гор) 2ств №*** (гор) МГРП, *** В	6400	5500	6400	5500	1800	
5	С-Покур №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП	2000	5300	5300	5300	5300	5500	3600	2800	3600	2800	3600	4856	
6			С-Покур №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП	5300	5300	5300	3000							
7	С-Покур №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	Вата №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП (п)	5500	3500	3148		
8						Ю-Аган №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, *** №*** (г) МГРП	5000	5000	3000	5000				
9						Вата №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП, *** №*** (г) МГРП, *** №*** (г) МГРП	5500	3600	2800	3600	2800	3600		
10	Аган №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, *** №*** (гор) МГРП, *** №*** (гор) МГРП, №*** В	3676	5300	3000	5300	3000	5300	1800						
11								С-Покур №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП (п)	5300	5300	3000	5300	1064	
12											Мыхпай №*** (гор) 2ств (п)	4213		
13	С-Покур №*** (гор) 2ств, №*** (гор) МГРП, *** №*** (гор) МГРП	260	5300	3000	5300									
14					Вата №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП, *** №*** (г) МГРП, *** №*** В	5500	5500	2800	5500	2800	1800			

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку

**Раздел: «Бурение»****Тип сделки: « ГИС при ТКРС. ГИС при ЗБС и бурении. Проведение ПВР при строительстве скважин»****Производственная программана 2016г к ЛОТу № 302-4****Тайлаковское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 1967	4000	6000											
2			Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	4000	3300	4000	3300	6000						
3	Тайл №*** оцен 3300													
4								Тайл №*** (г) МГРП 6000	№*** (г) МГРП, *** 4000	№*** 3300	3300			
5	Тайл №*** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП 3118	6000												
6	Тайл №*** (г) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, №*** В, *** (гор) МГРП 1188	4000	6000	1800	4000									
7								Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) 2 ств (п) 6000	4296				
8	Тайл №*** (гор) МГРП, *** 2079	3300	Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	6000										
9		Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	4000	6000				Тайл №*** (г) МГРП 6000	№*** (г) МГРП, *** 6000	№*** (г) МГРП (п) 3300	3050			
10				Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	4000	3300	4000	3300	6000	3300				
11	Тайл №*** (г) МГРП, №*** (г) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 1188	4000	3300	6000	3300	6000	4000	4000	Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (г) МГРП, *** (гор) МГРП (п) 6000	3300	2448		
12		Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП 6000	6000	3300	6000	3300	4000		Тайл №*** (гор) МГРП 6000	№*** (гор) МГРП, *** (гор) 2 ств (п) 6000	4296			
13		Тайл №*** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, *** (гор) МГРП, №*** (гор) МГРП 6000	4000	3300	6000	4000	3300							

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку




**Раздел: «Бурение»****Тип сделки: « ГИС при ТКРС. ГИС при ЗБС и бурении. Проведение ПВР при строительстве скважин»****Производственная программа на 2016г к ЛОТу № 302-5****Ачимовское**

№ п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Ачим №***гор (2ств)	№***гор (2ств)		№***гор (2ств), №***гор (2ств)			№***, №***гор (2ств)		№***, №***гор (2ств)		№***гор (2ств)			
		6600		6600	6600		3300	4700	3300	6600	4700			
2	Ачим №***	№*** (гор)	№*** (гор)	№*** (гор)			Ачим №*** (гор) МГРП		№*** (гор) МГРП, ***		№** (гор), ** (гор) МГРП (п)			
	625	5000	5000	5000			5000	5000	3300	5000	2901			
3				Ачим №***гор (2ств)		№***гор (2ств), №***		№***гор (2ств), №***гор (2ств)		№***гор (2ств), №***				
				6600		4700	3300	6600		4700	4700	3300		
4			Ачим №***гор (2ств)		№***гор (2ств), №***				Ачим №***гор (2ств)		№***гор (2ств), №***гор (п)			
			6600		4700	3300			6600		6600	2162		

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ОГК за БиОС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Д.А.Брюхов

В.Н.Тиньку