

Производственная программа
выполнение ремонтно-изоляционных работ на скважинах ОАО "СН-МНГ" в 2016г.

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Кол. Скв./опе р.
1	Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны полимерными композициями	скв. / опер.	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
2	Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны тампонажными материалами	скв. / опер.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
3	Ограничение водопритока установкой пакер-рестейнер с закачкой тампонажных материалов	скв. / опер.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Итого за 2016 год.															6

Начальник ПТО по СС ДСС

 А.Н. Терешун