

**Производственная программа  
на выполнение работ по физической ликвидации скважин на месторождениях ОАО "СН-МНГ"**

№ п/п	Наименование месторождения	Ед. изм.	январ.16	февр.16	мар.16	апр.16	май.16	июн.16	июл.16	авг.16	сен.16	окт.16	ноя.16	дек.16	2016
1	Месторождения ОАО "СН-МНГ"	с/о	4	6	4	6	7	5	4	6	6	6	3	4	61
	Всего ОАО "СН-МНГ"	с/о	4	6	4	6	7	5	4	6	6	6	3	4	61

Начальник ДВSR ОАО "СН-МНГ"



А.Б. Старожук