

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Сопровождение буровых растворов»**

Производственная программа к ЛОТу № 208-1
Западно-Усть-Балыкское, Северо-Асомкинское, Западно-Асомкинское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г	З-АсомБУ-1 №58, ***		З-Асом	*** (гор) МГР	*** (гор) МГР, ***	*** (гор) МГР, ***					С-Асом** (оценка 2 ств)			
	3200 3200		6000	6000	3200	6000	3200					700		
	З-Асомка БУ-2 ** (пол. гор) №** (пол. гор)						З-Асом	*** (гор) МГР	*** (гор) МГР, ***	*** (гор) МГР, ***				
	3350 3350						6000	6000	3200	6000	3200			
	ЗУБ *** (гор) МГР, ** (гор) МГР		ЗУБ БУ-1 №*** гор (2 ств)	№** (гор) МГР, ***			№** (гор) МГР, *** (гор) МГР		№** (гор) МГР, *** (гор) МГР	№** (гор) МГР, *** (гор) МГР				
	6000 6000		6200	5700	2900	5700	5700	5700	5700	5700				
			ЗУБ БУ-2 №** (гор) МГР	№** (гор) МГР, ** (гор) МГР			№** (гор) МГР, *** (гор) МГР		№** (гор) МГР					
			5700	5700		5700	5700	5700	5700	5700				
							З-Асом	*** (гор) МГР	*** (гор) МГР, ***	*** (гор) МГР, ***				
							6000	6000	3200	6000	3200			
	З-Асомка №5 (гор) МГР, №***, *** (пол) №**В			ЗУБ *** (гор) МГР, ** (гор) МГР			*** (гор) МГР, ***							
	6000 3200 3200 1800			6000 6000	6000	6000	3300							
	З-Асомка №1 (гор)		№2 (гор), 3 (гор)			№4 (гор) МГР, 5		№** (гор) МГР, 6 (гор) 2 ств						
	6000 6000 6000		6000	6000	3200	6000	6500							
	ЗУБ №** (гор) МГР, ** (гор) МГР		*** (гор) МГР, ***	*** (гор) МГР, ***										
	6000 6000 6000 3300		6000 3300											
Итого проходка 276 600м													Зак. бур. 56 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 1 скв. гор. 39 скв. н/н. 16 скв.

Начальник ДСС

Брюхов Д.А.

Начальник ПТО СС ДСС

Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»Тип сделки: «Сопровождение буровых растворов»

Производственная программа к ЛОТу № 208-2
Аганское, Узунское, Ининское, Луговое, Восточно-Охтеурское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
2014г.	Узун№230 (оценка2ств)				Уз№230 (гор)	№**вдз, 233 (пол)		№231 (пол) , 232 (гор)		№235 (пол) №234 (гор)					
	7200				700	1800	2900	2900	5000	2900	5000				
	Инин№** (гор)		№** (гор)		бис Луг №*** (гор)		№** (гор)	№*** (гор) МРП		Вост-Охтер№** (оценка2ств)					
	5000		5000		5000		5000	5000		700					
									Аган №*** (гор) МРП		№*** (гор) МРП, №*** (гор) МРП				
									5000		5000		5000		
									Аган №2218 (гор) МРП		№20242 (гор) МРП		№20215 (гор) МРП		
									5000		5000		5000		
									Аган №11393 (гор) МРП		№11406 (гор) МРП, 11411		№1395 (гор) МРП		№11394
									5000		5000		3000		3000
									Аган №*** (гор) МРП		№*** (гор) МРП, ***		№*** (гор) МРП, ***		
									5000		5000		3000		5000 3000
Итого проходка 126 100м													Зак. бур. 29 скв.	в т.ч. зак. бур вод. 1 скв. гор. 20 скв. н/н. 8 скв.	

Начальник ДСС

Брюхов Д.А.

Начальник ПТО СС ДСС

Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Сопровождение буровых растворов»**

Производственная программа к ЛОТу № 208-3
Ново-Покурское, Северо-Островное, Локозовское, Кетовское, Островное


декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г			Н-Пок №5201 (гор) МГРН, 5202 (гор) МГРН			№5204 (гор) МГРН, 5207 (гор) МГРН		№5210 (гор) МГРН, *** (гор) МГРН		№*** (гор) МГРН				
			6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
		Н-Пок №5265 (гор) МГРН, 5262 (гор) МГРН		№5278 (гор) МГРН, 5287 (гор) МГРН		№5293 (гор) МГРН, 5276 (гор) МГРН		№5325 (гор) МГРН, 5325 (гор) МГРН						
		6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
ОстрБУ-1, №471	Н-Покур №*** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН		№*** (гор) МГРН		№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН		№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН						
	3200	6700	6700	6700	7200	6700	6700	6700	6700	6700				
С-Остр №345 (гор) МГРН, 348 (гор) МГРН		№350 (гор) МГРН, 352		№347, ***										
	6000	6000	6000	3200	6400									
Локас №** (оценка 2 ств)					Локас №*** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН, ***		№*** (гор) МГРН, ***		№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН				
	7800				700	5500	3100	5500	3100	5500	5500			
С-Остр №329 (гор) МГРН, 331 (гор) МГРН		№***						Кеты №*** (гор) 2 ств		№** (гор) 2 ств, *** (гор)				
	6000	6000	3200					6500	6500	6000				
								Кеты №*** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН				
								6000	6000	6000	6000			
Итого проходка 273 600м													Зак. бур. 46 скв.	в т.ч. зак. бур вод. 0 скв. гор. 39 скв. н/н. 7 скв.

Начальник ДСС



Брюхов Д.А.

Начальник ПТО СС ДСС



Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»Тип сделки: «Сопровождение буровых растворов»

Производственная программа к ЛОТу № 208- 4

Ватинское, Северо-Покурское, Мегионское


декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г			Вата №*** (гор) МГР	№*** (гор), ***		№*** (гор) МГР, №** (гор) МГР		№*** (гор) МГР				Ват №** (оценка 2ств)		
			4800	2800	4800	4800	4800	4800				700		
	Вата №*** (гор) 2ств	№*** (гор)				С-Пок №*** (гор) МГР		№*** (гор) МГР, №*** (гор) 2ств			№*** (гор), ***			
	4800	4200				5300		5300	5800		5300	3000		
	Вата №*** (гор) 2ств	№*** (гор) 2ств												
	5400	5500												
	Вата №3 (гор)	№4 (гор), 5				№6 (гор) МГР, №** (гор) МГР								
	4800	4800	2800	4800	4800									
	Вата №*** (гор) МГР, *** (гор)		№*** (гор) МГР, №** (гор) МГР			№*** (гор) МГР, №** (гор) МГР								
	4800	4800	4800	4800	4800	4800								
	С-Покур №750 (гор)	№752 (гор)	№751	№754 (гор) МГР		С-Пок №*** (гор) МГР		№*** (гор) МГР, ***		№*** (гор) МГР				
	5300	5300	9м	3000	5300	5300		5300	3000	5300				
	Вата №23 (гор) МГР	№24 (гор) МГР	№25 (гор) МГР	№** (гор) МГР	№*** (гор) МГР									
	4200	4200	9м	4200	4200	9м	4200							
	Мера №1498 (гор)	№1499 (гор)												
	5000	5000												
Итого проходка 193 200м													Зак. бур. 42 скв.	в т.ч. зак. бур. вод. 0 скв. гор. 36 скв. н/н. 6 скв.

Начальник ДСС



Брюхов Д.А.

Начальник ПТО СС ДСС




Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»**Тип сделки: «Сопровождение буровых растворов»****Производственная программа к ЛОТу № 208- 5****Тайлаковское**


декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г	Тайлак	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169											
	6000	3300	6000	3300										
	ТайлБУ-2	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169											
	6000	6600	6000	6000		6000								
	Тайлак	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	Тайл	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169				
	6000	6000	6000	6000	6000	3300	6000	6000	6000					
	Тайл	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169					
	6000	6000	6000	3300										
	ТайлакБУ-1	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	Тайл	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169					
	6000	3300	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					
	Тайл	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169					
	6000	6000	6000	3300	6000	6000	3300							
	Тайл	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169							
	6000	6000	6000	6000	6000	6000								
	Тайл	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169							
	6000	6000	6000	6000	6000	6000								
	Тайлак БУ-2	1166 (гор)МГР, 167	1168 (гор)МГР, 169	1168 (гор)МГР, 169										
	6000	6000	6000											
Итого проходка 239 100м													Зак.бур. 44 скв.	в т.ч.зак.бур вод. 0 скв. гор. 36 скв. н/н. 8 скв.

Начальник ДСС



Брюхов Д.А.

Начальник ПТО СС ДСС



Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»Тип сделки: «Сопровождение буровых растворов»

Производственная программа к ЛОТу № 208- 6

Ачимовское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г				Ачим №***гор(2ств)	№***гор(2ств), ***			№***гор(2ств), ***		№***гор(2ств), ***				
				6600	6600	3300		6600	3300	6600	3300			
				Ачим №***гор(2ств)	№***гор(2ств), ***			№***гор(2ств), ***		№***гор(2ств)		Ачим №*** (оценка2ств)		
				6600	6600	3300		6600	3300	6600		700		
				Ачим №***гор(2ств)	№***гор(2ств), ***			№***гор(2ств), ***		№***гор(2ств), ***				
				6600	6600	3300		6600	3300	6600	3300			
Итого проходка 106 300м													Зак.бур. 21 скв.	в т.ч.зак.бур вод. 0 скв. гор. 12 скв. н/н. 9 скв.

Начальник ДСС _____ Брюхов Д.А.

Начальник ПТО СС ДСС _____ Терешун А.Н.