

Раздел: «Бурение и ЗВС»  
 Тип сделки: «Бурение скважин по суточной ставке и ВМР»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА К ЛЮТУ № 1-0-2

| № п/п | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль                           | август | сентябрь             | октябрь              | ноябрь               | декабрь              |          |  |
|-------|--------|---------|------|--------|-----|------|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| 1     |        |         |      |        |     |      | 15.07.15<br>К23 С-Осгр<br>3800 | 3800   | 5900<br>М***(р) 20гн | 3800<br>М***(р) 20гн | 3800<br>М***(р) 20гн | 3800<br>М***(р) 20гн | 16.12.15 |  |

Начало ВМР - 01.06.15г.; Окончание ВМР 31.12.15г.

Горизонт скважин - 4шт., наклонно-направленных-0шт. Итого - 4шт.

НАЧАЛЬНИК ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д.А. БРЮХОВ

НАЧАЛЬНИК ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

А.Н. ТЕРЕШУН