


Производственная программа

выполнения ремонтно-изоляционных работ («Ограничение водопритока нефтяных скважин с применением «УЕС-2» с докреплением

цементом составом) по ОАО "СН-МНГ" в 2015 году

| №<br>п/п  | Номенклатура работ           | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого<br>2015 год |
|---|------------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------------------|
| Ремонтно-изоляционные работы («Ограничение водопритока нефтяных скважин с применением «УЕС-2» с докреплением цементом »): |                              |        |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |                   |
| 1   | Итого по Аганскому<br>НГДУ:  | -      | -       | -    | -      | -   | -    | 1    | -      | -        | -       | -      | -       | 1                 |
| 2   | Итого по Ватинскому<br>НГДУ: | -      | -       | -    | -      | -   | -    | -    | -      | 1        | -       | -      | 1       | 2                 |
| ИТОГО   |                              | 0      | 0       | 0    | 0      | 0   | 0    | 1    | 0      | 1        | 0       | 0      | 1       | 3                 |

Начальник Дювер ОАО "СН-МНГ"



А.Б. Старожук