


Производственная программа
выполнения ремонтно-изоляционных работ («Ликвидация нарушения эксплуатационной колонны тапонажной смолой») по ОАО
"СН-МНГ" в 2015 году

№ п/п	Номенклатура работ	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Итого 2015 год
Ремонтно-изоляционные работы («Ликвидация нарушения эксплуатационной колонны тапонажной смолой»):														
1	Итого по Аганскому НГДУ:	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
2	Итого по Ватинскому НГДУ:	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
ИТОГО		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	5

Начальник Дновр ОАО "СН-МНГ"



А.Б. Старокук