

Раздел: «Бурение и ЗБС»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и ЗБС»

**Производственная программа к Лотам №№206-0-1, 206-1-1, 206-2-1
Западно-Усть-Балыкское, Северо-Асомкинское, Западно-Асомкинское**



Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»


Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Брюхов Д.А.

Терешун А.Н.

Тип сделки: «Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и ЗБС»

Производственная программа к Лоту №№206-0-2, 206-1-2, 206-2-2
Аганское, Узунское, Ининское, Луговое, Восточно-Охтеурское



Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Брюхов Д.А.

Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и ЗБС»

Производственная программа к Лоту №№206-0-3, 206-1-3, 206-2-3
Ново-Покурское, Северо-Островное, Локосовское, Кетовское, Островное

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г			Н-Пок	№3281 (гор) МГРН, №3292 (гор) МГРН		№3294 (гор) МГРН, №3297 (гор) МГРН		№3319 (гор) МГРН, *** (гор) МГРН		№*** (г) МГРН				
			6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
		Н-Пок	№3263 (гор) МГРН, №3262 (гор) МГРН		№3276 (гор) МГРН, №3267 (гор) МГРН		№3298 (гор) МГРН, №3276 (гор) МГРН		№3326 (гор) МГРН, №3255 (гор) МГРН					
		6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700			
Остр	№471	Н-Покур	№*** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН		№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН		№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН						
3200	6700	6700	6700	6700	7200	6700	6700	6700	6700					
С-Остр	№343 (гор) МГРН, №348 (гор) МГРН		№350 (гор) МГРН, №352	№347, ***										
6000	6000	6000	3200	6400										
Локо	№*** (оценка 2 скв)			Локо	№*** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН, ***		№*** (гор) МГРН, ***		№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН				
7800				700	5500	3100	5500	3100	5500	5500				
С-Остр	№323 (гор) МГРН, №34 (гор) МГРН	№***					Кет	№*** (гор) 2 скв		№*** (гор) 2 скв, *** (гор)				
6000	6000	3200					6500	6500	6000					
							Кет	№*** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН, *** (гор) МГРН	№*** (гор) МГРН				
							6000	6000	6000	6000				
Итого проходка 273 600м													Зак. бур. 46 скв.	в т.ч. зак. бур вод. 0 скв. гор. 39 скв. н/н. 7 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Брюхов Д.А.

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Терешун А.Н.


Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и ЗБС»

**Производственная программа к Лоту №№206-0-4, 206-2-4
Ватинское, Северо-Покурское, Мегионское**

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
2014г		Вата N*** (гор) МРП	N*** (гор), ***			N*** (гор) МРП, *** (гор) МРП	N*** (гор) МРП	N*** (гор) МРП			Вата N*** (гор) МРП				
		4800	2800	4800		4800	4800	4800				700			
	Вата N*** (гор) МРП	N*** (гор)				С-Пок N*** (гор) МРП	N*** (гор) МРП, N*** (гор) МРП	N*** (гор) МРП		N*** (гор), ***					
	4800	4200				5300	5300	5800		5300	3000				
	Вата N*** (гор) МРП	N*** (гор) МРП													
	5400	5500													
	Вата N3 (гор)	N4 (гор), 5		N5 (гор) МРП, *** (гор) МРП											
	4800	4800	2800	4800	4800										
	Вата N*** (гор) МРП, *** (гор)			N*** (гор) МРП, *** (гор) МРП		N*** (гор) МРП, *** (гор) МРП									
	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800								
	С-Пок N750 (гор)	N752 (гор)	N751	N754 (гор) МРП		С-Пок N*** (гор) МРП	N*** (гор) МРП, ***	N*** (гор) МРП							
	5300	5300	3000	5300		5300	5300	3000	5300						
	Вата N23 (гор) МРП	N24 (гор) МРП	N25 (гор) МРП	N*** (гор) МРП	N*** (гор) МРП										
	4200	4200	4200	4200	4200										
	Мега N1498 (гор)	N1498 (гор)													
	5000	5000													
													Итого проходка 193 200м	Зак. бур. 42 скв.	в т.ч. в вод. гор. 3 н/я.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»



Брюхов Д.А.

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»



Терещун А.Н.

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и ЗБС»

Производственная программа к Лоту №№206-0-5, 206-1-4, 206-2-5

Тайлаковское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г.	Тайлак 166 (гор)МГР, 167		М.60 (гор)МГР, 169											
6000	3300		6000	3300										
Тайл	М** (гор)МГР, М**, **		М** (гор)МГР, М** (гор)МГР			М** (гор)МГР								
6000	6600		6000	6000		6000								
Тайлак	М.692 (гор)МГР, М.693 (гор)МГР		Тайл	М** (гор)МГР		М** (гор)МГР, М**		М** (гор)МГР, М** (гор)МГР						
6000	6000		6300	6000		3300	6000	6000		6000				
Тайл	М** (гор)МГР, М** (гор)МГР		М** (гор)МГР, М**											
6000	6000		6000	3300										
Тайлак	М** (гор)МГР, М**		Тайл	М** (гор)МГР, М** (гор)МГР, М** (гор)МГР, М** (гор)МГР, М** (гор)МГР										
6000	3300		6000	6000		6000	6000	6000						
Тайл	М** (гор)МГР, М** (гор)МГР, М**		М** (гор)МГР, М** (гор)МГР			М** (гор)МГР, М** (гор)МГР								
6000	6000		6000	3300		6000	3300							
Тайл	М** (гор)МГР		М** (гор)МГР, М** (гор)МГР			М** (гор)МГР								
6000	6000		6000	6000		6000								
Тайл	М** (гор)МГР		М** (гор)МГР, М** (гор)МГР			М** (гор)МГР								
6000	6000		6000	6000		6000								
Тайлак	М.694 (гор)МГР, М.695 (гор)МГР, М.696 (гор)МГР													
6000	6000		6000											
Итого проходка 239 100м													Зак. бур. 44 скв.	в т.ч. Зак. бур вод. 0 скв. гор. 36 скв. н/н. 8 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Брюхов Д.А.

Начальник ПТОпоСС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Терешун А.Н.

Раздел: «Бурение»

Тип сделки: «Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения и ЗБС»

Производственная программа к Лоту №№206-0-6, 206-1-5, 206-2-6

Ачимовское

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2014г				Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим		
				6600	6600	3300	6600	3300	6600	3300	6600	3300		
			Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим		
			6600	6600	3300	6600	3300	6600	3300	6600	3300	700		
			Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим	Ачим		
			6500	6600	3300	6600	3300	6600	3300	6600	3300			
Итого проходка 106 300м													Зак. бур.	в т.ч. зак. бур.
													21 скв.	вод. 0 скв.
														гор. 12 скв.
														н/н. 9 скв.

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Брюхов Д.А.

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

Терешун А.Н.