

Производственная программа

по Инженерному и технологическому сопровождению оборудования для проведения многостадийного ГРП на 2015 год на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

Месторождение	2015 год	январь	февраль	март	I квартал	апрель	май	июнь	II квартал	июль	август	сентябрь	III квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	IV квартал
Месторождения ОАО «СН-МНГ»	14	3	1	4	8	0	0	1	1	2	1	1	4	0	1	0	1
6-х стадийное ГРП	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8-и стадийное ГРП	7	2	0	2	4	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0
10-и стадийное ГРП	6	0	1	2	3	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1

Начальник ДСС ОАО «СН-МНГ»

Д. А. Брюхов

Начальник ПТО по СС ДСС ОАО «СН-МНГ»

А. Н. Терешун

