

Требование к предмету оферты
ЛОТ № 1306.1.182

1. Общие положения:

- Вид выполнения работ: 1) строительство
 2) пусконаладочные работы

Раздел: "Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству"

Сделка № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин"

Стройка: Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин №№280, 281.

Заказчик: ОАО «СН-МНГ»

Планоые сроки выполнения работ: апрель 2016 г. - февраль 2017 г.

Стоимость договора: Минимально предложенная стоимость Предложения № 1306.1.182 (с учетом стоимости основных и вспомогательных материалов).

Территория проведения работ: Ватинское месторождение нефти.

2. Основные требования к выполнению работ:

Качественное, своевременное выполнение объемов работ по строительным-монтажным работам.

Стоимость выполнения работ, минимальная стоимость выполнения работ, не превышающая стоимость, указанную в Предложении № 1306.1.182

Предложение № 1306.1.182

№ сметы	Наименование вида работ	Ед. измерения	Кол-во	Срок выполнения		Стартовая стоимость услуг Подрядчика руб.
				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Стройка:	Обустройство Ватинского месторождения нефти. Кусты скважин №№280, 281.					
Объект:	Куст скважин №281.	скв	12	Июнь 2016	Февраль 2017	
2565 2015	Площадка под пункт АВР по п.8.1					
2566 2015	Устройство порталов, опорных рам, пунктов АВР					
2567 2015	Площадка под ПКТПН-1000-6-0,4 кВ по п.5.1					
2568 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2569 2015	Строительные работы					
2570 2015	Монтаж водовода					
2571 2015	Площадка под установку АГЗУ 40-12-400					
2572 2015	Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400					
2573 2015	Монтаж блока БКУ					
2574 2015	Площадка под блок сброса БГ-25-100-4 по п.4.1					
2575 2015	Монтаж блока сброса БГ-25-100-4					
2576 2015	Кабельная эстакада					
2577 2015	Площадка под СУЭИП и ТМНН по п.6.1, БКУ по п.7.1					
2578 2015	Установка преобразовательной машины ПМР-40,5 по п.ПМ1					
2579 2015	Закрепление дренажной емкости V=25 м3 по п.2.1					
2580 2015	Монтаж дренажной емкости V=25					
2581 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2582 2015	Монтаж водовода					
2583 2015	Кабельная эстакада					
2584 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2585 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2586 2015	Монтаж водовода					
2587 2015	Кабельная эстакада					
2588 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2589 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2590 2015	Монтаж водовода					
2591 2015	Кабельная эстакада					
2592 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2593 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2594 2015	Монтаж водовода					
2595 2015	Кабельная эстакада					
2596 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2597 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2598 2015	Строительные работы					
2599 2015	Монтаж водовода					
2600 2015	Кабельная эстакада					
2601 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2602 2015	Монтаж теплотехнических нефтегазопроводов					
2603 2015	Строительные работы					
2604 2015	Монтаж водовода					
2605 2015	Кабельная эстакада					
2606 2015	Площадка под УДХ 2Б-10 по п.3					
2607 2015	Монтаж установки дозиметрического контроля УДХ-2Б-10					
2608 2015	Монтаж АВР					
2609 2015	Монтаж КТПН					
2610 2015	Монтаж преобразовательной машины					
2611 2015	Монтаж сетей электрических					
2612 2015	Монтаж средств КИПиА БГ					
2613 2015	Монтаж средств КИПиА ГЗУ					
2614 2015	Монтаж средств КИПиА УДХ					
2615 2015	Сети связи					
2616 2015	Шкаф ШМБТ-12					
2617 2016	Установка опор Км-10-1-Р					
2618 2015	Пусконаладочные работы АВР					

2619 2015	Пусконаладочные работы БГ					
2620 2015	Пусконаладочные работы ГЗУ					
2621 2015	Пусконаладочные работы КППН					
2622 2015	Пусконаладочные работы ПЗК					
2623 2015	Пусконаладочные работы сети электрические					
2624 2015	Пусконаладочные работы УДХ					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к. 281 - т.вр. 78 (1 нитка)	км	1,1	Апрель 2016	Ноябрь 2016	
2694 2015	Вырубка просеки					
2695 2015	Нефтегазопровод					
2696 2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					
2697 2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
2698 2015	Переезды в месте пересечения с ВЛ					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к. 281 - т.вр. 78 (2 нитка)	км	1,1	Апрель 2016	Ноябрь 2016	
2699 2015	Вырубка просеки					
2700 2015	Нефтегазопровод					
2701 2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					
2702 2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
2703 2015	Переезды в месте пересечения с ВЛ					
Объект:	Нефтегазопровод т.вр.к. 78 - т.вр. 77	км	1,6	Апрель 2016	Ноябрь 2016	
2689 2015	Вырубка просеки					
2690 2015	Нефтегазопровод					
2691 2015	Инженерная подготовка Узел 2,3					
2692 2015	Строительные работы Узел 1,2,3					
2693 2015	Переезды в месте пересечения с ВЛ					
Объект:	Высоковольтный водовод т.вр.к. 77 - к. 281	км	2,7	Апрель 2016	Ноябрь 2016	
2685 2015	Вырубка просеки, Высоковольтный Водовод					
2686 2015	Высоковольтный Водовод					
2687 2015	Строительные работы Узел № 1					
2688 2015	Переезды в месте пересечения с ВЛ					

1. Основные требования и условия, предъявляемые к подрядной организации, изложены в основных критериях технической оценки контрагента и в договоре на выполнение подрядных работ по строительству объектов ОАО СГ-МНГ"

2. Порядок определения стоимости строительства:

- Расчет стоимости произвести в соответствии с Приложением №1 к Форме 9. Применяемые ценовые показатели отразить в Приложении №2 к форме 9.

Заместитель Генерального директора -
Директор по капитальному строительству

Д. А. Николаев

Начальник УКСиРО

Е. В. Лещенко

Начальник ПО-1

Д. С. Шубин

Зам.начальника ОЦаПТ,ДвоКСиРО

Е. А. Балавдина

[Handwritten signature]