

Открытое акционерное общество  
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Генерального директора –  
Главный инженер  
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

  
А.М. Пятаев

2015 г.

**ПРОТОКОЛ**

«37» 07 2015 г.

№ 122

*Технического совещания по вопросу  
проведения конкурсной процедуры.*

**Присутствовали:** А.М. Пятаев, Д.А. Николаев, С.Ю. Бульчев, Е.В. Лещенко,  
М.Ф. Старицын.

**Слушали:**

Е.В. Лещенко доложил, что во избежание срыва сроков производственной программы по бурению на 2016 год, для выполнения опережающего строительства по ПРБ на кустах скважин началом бурения январь-февраль 2016 года, необходимо провести процедуру выбора подрядных организаций со сроками контрактования менее установленных нормативной документацией по следующим объектам: Кусты скважин №№ 93, 53 Тайлаковского м/р; Куст скважин № 86 Тайлаковского м/р; Куст скважин № 260 Ватинского м/р; Куст скважин № 217 Ватинского м/р; Кусты скважин №№ 35(2-й станок), 71 Ново-Покурского м/р; Куст скважин № 25 Северо-Островного м/р.

Выполнение работ по вышеуказанным объектам запланировано с октября 2015 года.

М.Ф. Старицын сообщил, что предварительный дебит нефти по данным объектам составляет 1954 тн/сут.

**РЕШИЛИ:**

Направить заявку на выбор подрядной организации путем открытого тендера со сроками контрактования менее установленных нормативной документацией.


Протокол записал



Ю.А. Ключко


**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Генерального директора –  
Директора по капитальному  
строительству ОАО «СН-МНГ»

  
\_\_\_\_\_  
Д.А. Николаев  
2015 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Генерального директора  
по управлению системой снабжения  
ОАО «СН-МНГ»


  
\_\_\_\_\_  
С.А. Ильичев  
2015 г.

24.04.2012



**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ДП и НАО «СН-МНГ»

  
\_\_\_\_\_  
М.Ф. Старицын  
2015 г.

Начальник УКС и РО

  
Е.В. Лещенко