

© 2014 The Authors  
Journal compilation © 2014 Blackwell Publishing Ltd

Допуск № 1
17
Счетная  
приписка



№	Наименование строки-объекта	Базисный уровень цен 2001г.						Текущий уровень цен				
		Стоимость объекта	в том числе:			Сметная прибыль	Составление тех.отчета 1,5%	Затраты труда	Оплата труда основных рабочих	Накладные расходы	Сметная прибыль	ВСЕГО
			Оплата труда основных рабочих	Накладные расходы								
1	2	3	4	5	6	13	7	8	9	10	11	
Проектно-изыскательские работы												
Строка:	Обустройство Кусто-Осмотрного месторождения нефти. Куст скважин №11.											
Объект:	Куст скважин №11.											
235/2015	Проектно-изыскательские работы АВР	344 570	165 599	107 639	66 240	5 092	3 941,34					
236/2015	Проектно-изыскательские работы КТНН	47 487	22 822	14 834	9 129	702	626,88					
237/2015	Проектно-изыскательские работы ПМС	34 362	16 514	10 734	6 606	508	442,54					
238/2015	Проектно-изыскательские работы сети электроснабжения	59 341	28 519	18 537	11 408	877	744,41					
239/2015	Проектно-изыскательские работы БТ	2 960	1 402	953	561	44	31,44					
240/2015	Проектно-изыскательские работы ГЗУ	70 045	33 178	22 561	13 271	1 035	713,51					
241/2015	Проектно-изыскательские работы УДХ	33 716	15 970	10 860	6 388	498	343,42					
	ИТОГО по всем работам	592 481	284 004	186 118	113 603	8 756	6 844					
	Прочие работы и затраты:											
	Составление тех.отчета											
	Проведения рабочих совещ. Зм											
	Итого прочие работы и затраты											
	ИТОГО с учетом прочих работ и затрат											
	Непредвиденные затраты											
	ВСЕГО с учетом всех затрат											
	НДС											
	ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:											

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Значения
1	Уровень оплаты труда	руб/мес.	
2	Индекс к общей сметной стоимости		
3	Уровень накладных расходов	%	56%
4	Уровень сметной прибыли	%	40%
5	Перевозка рабочих свыше 3км.	%	1,5%
6	Составление тех.отчета	%	1,5%
7	Непредвиденные затраты	%	1,5%

Расчет договорной цены

Сторока:  
Объект:

№		Наименование строки объекта.	Стоимость объекта	Балансный проект на 2001г. в том числе:										Текущий уровень цен					
				Оплата труда основных рабочих	Стоимость ЭММ в том числе			Стоимость материалов объект	Стоимость материалов	Насильные расходы	Счетная прибыль	Временные здания и сооружения	Значение удорожания	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (без учета п.7)	Оплата труда механизаторов в	Насильные расходы	Счетная прибыль	ВСЕГО
					ЭММ	оплата труда механизаторов	Доставка материалов на объект												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Стройка "Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Куст скважин №11"																		
	Объект: "Нефтегазоборный трубопровод от куста скважин №11 до г.ар. в нефтегазопровод с куста скважин №13 (1 нитка)"																		
	Кол-во 2,89 км, д.159х8мм																		
02-Р11-С101-(6-11-т.вр.13)-02-	Приобретение и монтаж узлов трубопроводов и арматуры.	281706	21 998	33 025	5 984		185 873	24 242	16 568										
02-Р11-С101-(6-11-т.вр.13)-02	Тепловая изоляция. 2 этап	23878	4 185	959			13 431	4 374	2 929										
260/2015	Нефтегазоборный №11 до г.ар. в н-д №13 (1 нитка). 2 этап	3140509	82 779	441 193	53 338	46 971	2 370 907	165 584	80 046										
271/2015	Осыпка узлов	25095	113	13 413	205	11 901,02	10 986	386	197										
272/2015	Строительные работы. Узел	22736	2 806	2 190	231		13 043	2 791	1 906										
	ИТОГО по всем работам (без учета стоимости материалов)	3 495 924,00	111 881,00	490 780,00	59 848,00	58 872,02	2 594 240,00	197 377,00	101 646,00										
	Временные здания и сооружения																		
	ИТОГО с ВРиС																		
	Значение удорожания																		
	Перевозка рабочих свыше 5км.																		
	ИТОГО																		
	Прочие работы и затраты																		
	Передача техника (Приложение №1 к форме 8.2)																		
	Доставка материалов на объект (Приложение №2 к форме 8.2)																		
	и др. в соответствии с условиями лота																		
	Затраты на ликвидацию																		
	Итого прочие работы и затраты																		
	ИТОГО с учетом прочих работ и затрат																		
	Ориентировочная стоимость материалов (Приложение №3 к форме 8.2)																		
	материалы. Заказчика																	11 180 342,00	
	материалы. Подарочника																		
	оборудование. Подарочника																		
	Непредвиденные затраты																		
	ВСЕГО с учетом всех затрат 2015 г.																		
	НДС																		
	ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:																		
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Значения																
1	Индякс оплаты труда																		
2	Индякс эксплуатациии машин и механизмов (без учета гл.7)	%	98%																
3	Уровень накладных расходов	%	50%																
4	Уровень сметной прибыли	%	3,5%																
5	Временные здания и сооружения	%	6,35%																
6	Значение удорожания	%	1,5%																
7	Перевозка рабочих свыше 5км.	%	1,5%																
8	Непредвиденные затраты	%	1,5%																

Наименование подзаголовка организации

Листов

Расшифровка подписи  
ФИО Руководителя

Расчет договорной цены

Стройка:  
Объект:

№		Наименование строит.объекта.	Расценный проект цен 2001г.																		ВСЕГО
			Стоимость объекта	Оплата труда основных рабочих	Стоимость ЗММ в том числе		Доставка материалов на объект	Стоимость материалов	Наличные расходы	Сметная прибыль	Временные здания и удорожание	Значие удорожание	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (без учета пр.7)	Оплата труда механизаторов в	Наличные расходы	Сметная прибыль				
					ЗММ	оплата труда механизаторов															
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Стройка: "Объект Южно-Остроговецкое месторождения нефти. Куст скважин №11".																			
		Объект: "Нефтегазоборный трубопровод от т.д.в. куста скважин №11 до точки врезки в нефтегазовую с куста скважин №8" (4 этап)																			
		Код-00 1.285 км., 2.198 км																			
25/2015	Нефтебор от 11 до т.д. в н-об к.в. 2.198 км	2140864	92 234	363 767	49 508	6 855	1 449 652	157 309	77 902												
25/2015	Оплата труда	25095	113	13 413	295	11 901.02	10 986	386	197												
25/2015	Стоимость работ Уезд	22736	2 806	2 190	231		13 043	2 791	1 906												
		ИТОГО по всем работам (без учета стоимости материалов)	2 188 695.00	95 153.00	379 370.00	50 034.00	18 756.02	1 473 681.00	160 486.00	80 005.00											
		Временные здания и сооружения																			
		ИТОГО с ВРНС																			
		Значие удорожание																			
		Передача рабочих свыше 3км.																			
		ИТОГО																			
		Прочие работы и затраты																			
		Передача техника (Приложение №1 к форме 8.3)																			
		Доставка материалов на объект (Приложение №2 к форме 8.3)																			
		и др. в соответствии с ходовыми акта																			
		Затраты на автотранспорт																			
		Итого прочие работы и затраты																			
		ИТОГО с учетом прочих работ и затрат																			
		Ориентировочная стоимость материалов (Приложение №3 к форме 8.3)																			
		материалы, Заказчик																6 249 631.00			
		материалы, Подрядчик																			
		оборудование Подрядчик																			
		Непредвиденные затраты																			
		ВСЕГО с учетом всех затрат 2015г.																			
		ИДС																			
		ВСЕГО с учетом ИДС в том числе:																			
№ п/п		Наименование	Ед.изм.	Значения																	
1		Индекс оплаты труда																			
2		Индекс эксплуатации машин и механизмов (без учета пр.7)																			
3		Уровень накладных расходов	%	94%																	
4		Уровень сметной прибыли	%	50%																	
5		Временные здания и сооружения	%	3.5%																	
6		Значие удорожание	%	6.35%																	
7		Передача рабочих свыше 3км.	%	1.5%																	
8		Непредвиденные затраты	%	1.5%																	

Наименование подрядной организации

Подпись

Расшифровка подписи  
Ф.И.О. Руководителя

Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Приложение №1 к форме 8

Подрядчик:

Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:

Стройка:

Объект:

Транспортное средство	Наименование строительной техники	Кол-во единиц	Расстояние км	Скорость, км/ч	Время, час	Цена маш./час	Стоимость, руб.	Кол-во ходок	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого затраты по перебазировке техники на объект									0,00

Наименование подрядной организации

Подпись

Расшифровка подписи

ФИО Руководителя

Приложение №2 к форме 8

**Стройка:**  
**Объект:**

Расшифровка подписи  
ФИО Руководителя