
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Тендерной документации по лоту № КНГ/429-2015 «Проведение аудита функций 

снабжения крупного проекта (далее КП) «Куюмба» и разработка стратегий» 

 

Содержание вопроса и разъяснения приведены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 1. Насколько создание имитационной модели 

необходимо в случае, если по итогам Этапа 1 

выяснится, что определение оптимальных 

логистических вариантов целесообразнее 

проводить средствами математического, 

оптимизационного моделирования? 

 

Создание имитационной модели 

необходимо в любом случае (см. п. 

7.2 Технического задания к 

тендеру). 

2 2. Сколько оптимизационных моделей необходимо 

разработать, с учетом того, что требуется 

оптимизация как на долгосрочном горизонте 

(определение мест хранения МТР, типов мест 

хранения, способов транспортировки (авто, ж/д, 

водный), оценка вариантов владения 

транспортом), так и на средне- и краткосрочном 

(расчет уровня складских запасов МТР, типов ТС, 

расчет маршрутов)? 

 

Количество моделей не ограничено. 

Однако, в соответствии с п. 6.2.2.16 

и п. 6.2.2.17 Технического задания 

по итогам ранжирования 

необходимо выбрать три 

оптимальных варианта. 

3 3. Детализация планирования 

перспективной потребности (год, квартал, месяц, 

неделя) по основным группам МТР на полный 

жизненный цикл месторождения, сколько планов 

должно быть сформировано? 

 

Необходима поквартальная 

детализация. В соответствии с п. 

6.2.1.8 необходимо сформировать 

ИПС (интегрированный план 

снабжения) – единый 

верхнеуровневый график план-

график снабжения КП, 

интегрирующий ключевые планы: 

график контрактования и 

мобилизации подрядчика услуг, 

график закупки и доставки МТР с 

учетом логистических 

ограничений, график 

строительства. 
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