
 

 

 

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на повторное испытание разведочной скважины № 1340Р 

Ватинского месторождения Мегионского лицензионного участка 

 

Недропользователь – открытое акционерное общество «СН-МНГ» 

(Собственность – ОАО «СН-МНГ») 

 

1. Месторождение: Ватинское 

2. Скважина: № 1340Р. 

3. Назначение – разведочная. Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение 

скважины на топ.основе – в приложении 1. 

Скважина пробурена в 2000г., испытание закончено в 2011г. 

4. Цель – испытание пласта БВ19-20 с  целью проведения ГДИ, определения качественного и 

количественного состава пластового флюида с проведением ГРП, прироста активных запасов 

категории С1. 

5. Глубина  скважины – 2548 м. 

6. Конструкция скважины:  

Направление 324мм – 30 м  

Кондуктор 219мм – 471 м  

Эксплуатационная колонна 146мм -  2532 м, (толщина в интервале 0-2417-2532 м – 7,0-8,5мм). 

Опрессована на 125 атм.  

Искусственный забой 2523 м. 

7. Альтитуда устья скважины –  44,2 м. 

Максимальный угол наклона скважины – 2,25 град на глуб.1457 м. 

8. В скважине испытаны объекты: 

       I объект – пласт ЮВ1
1
 в интервале 2438-2444 м (зарядами ПР-43).  

       Получен переливающий приток нефти дебитом 37,4 м3/сут на штуцере 6мм. Pпл=241,3 атм. 

Глубина спуска НКТ – 2408 м. 

       II объект – пласт ЮВ1
1 

в интервале
 
2438-2446,5; 2448-2451 м (дострел в интервале 2444-

2446,5м и 2448-2451м).  
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       Получен фонтан нефти дебитом 39,4 м3/сут на штуцере 6 мм.  

Глубина спуска НКТ – 2408 м. 

        

9. Скважина эксплуатировалась на пласт ЮВ1, добыто  36847т жидкости. Была переведена под 

закачку на пласт ЮВ1. Установили цем.мост в инт.2355-2410 м. Провели цем.заливку через 

спец.отверстия (инт.отв.2158,5-2160 м), разбурили мост до глуб.2158,5 м. Провели 

цем.заливку через спец.отверстия (инт.отв.2137-2138,5 м), разбурили мост до глуб.2145 м. 

Провели перфорацию пласта БВ8 в инт.2151-2154,5 м, запустили в ППД. Разбурили цем.мост, 

проработали скважину до глуб.2460 м. Перфорировали пласт ЮВ1 в инт.2438-2451 м, 

посадили пакер на глуб.2370 м. Скважина работает в ППД по пласту ЮВ1. 

10. Планируемый объем работ по пласту БВ19-20 (2333.8-2372.8 м): 
 

 Остановить скважину; 

 Разрядить на емкости; 

 Провести глушения; 

 Поднять компановку; 

 Провести райбирование, шаблонирование и скреперование эксплуатационной 

колонны в  интервалах разбурки цементных мостов и установки пакера; 

 Провести запись АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа в эксплуатационной колонне; 

 Установить взрывной пакер ВПШ на глубине 2401м; 

 Установить 3 цементные желонки; 

 Опрессовать эксплуатационную колонну под давлением 100 атм в интервале 0-2401 м; 

 Принять решение о необходимости проведения РИР пласта БВ8; 

 Провести перфорацию пласта БВ19-20 в интервале 2337-2342 м зарядами типа ЗПКО 89-

ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение 

интервала перфорации по дизайну ГРП.; 

 Провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО 

«СН-МНГ»); 

 Провести очистку забоя от пропанта; 

 Провести перестрел+дострел пласта БВ19-20 в интервале 2337-2356 м;  

 Освоение скважины: производить снижение уровня свабированием (интенсификацию 

притока проводить струйным насосом); 

 Провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы 

скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить 

КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала 

перфорации); 

 провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения 

качественного и  количественного состава в количестве 30 дней; 

 в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по 

материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля 

притока и источника обводнения.  
 

11. По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в 

работу. 
 

12.  Дополнительные сведения: 

 Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей 

производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»; 

 Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится 

Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика; 

 Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком. 

 Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы; 
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 Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и 

консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с 

региональными отделами гос. органов проводится Подрядчиком от лица заказчика. 

 Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет 

Заказчик. 

 Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по 

расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин. 

 Условия проведения работ: 

-     в зимнее время - зимняя дорога. 

-     энергоснабжение – дизельное. 

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.  

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.  

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по 

данным видам работ. 

 Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии: 

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для 

ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации. 

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 2
7\8”

, пакера под Э/К 

(хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для 

проведения РИР. 

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  

технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания 

простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.  

- Емкостной парк объемом не менее 100м
3
. 

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу 

ЭЦН. 

 Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик 

собственными силами. 
 

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных 

случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор 

следующих рисков: 

 Смерть в результате несчастного случая; 

 Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного 

случая с установлением I, II, III групп инвалидности. 

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без 

увеличения стоимости оказания основных услуг. 

 

С уважением, 

начальник департамента ГРР 

 

            

Петрушин А.Б. 

 

 




