
График производства работ на 2016г. 
№ 

п\п 
Скважина, 

месторожден

ие 

№ 

Об. 

Пласт Интервал 

перфорации 

Тип 

Уст. 

Строит. 

Технологического 

проезда 

Мобили-

зация 

Монтаж Сроки 

Испытания 

Обсл. ЭЦН. 

Демонтаж Демобилизация, 

вывоз вахты  

1 825 Вата 

 

1 АВ1
2
 1708-1720 м УПА-60 05.01-14.01.2016 

(10сут) 

15.01.2016 

(1сут) 

16.01.2016 

(1сут) 

17.01-11.03.2016 

(55сут) 

10.03.2016 

(1сут) 

11.03.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30 сут      09.03-09.04.2016   

Конс   УПА-60   09.04.2016 

(1сут) 

10-13.04.2016 

(4сут) 

14.04.2016 

(1сут) 

15.04.2016 

(1сут) 

2 828 Вата 

 

1 АВ1
2
 1704-1718 м УПА-60 02.02.-16.02.2016 

(15сут) 

17.02.2016 

(1сут) 

18.02.2016 

(1сут) 

19.02-10.04.2016 

(52сут) 

11.04.2016 

(1сут) 

12.04.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30 сут      13.04-12.05.2016   

Конс   УПА-60   20.05.2016 

(1сут) 

21-24.05.2016 

(4сут) 

25.05.2016 

(1сут) 

26.05.2016 

(1сут) 

3 3012 ЗУБ 

 

1 Ю2-1 2918-2928 м АПР-

60/80 

05.01.-14.01.2016 

(10 сут) 

15-17.01.2016 

(3сут) 

18.01.2016 

(1сут) 

19.01-18.02.2016 

(31сут) 

19.02.2016 

(1сут) 

20.02.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30 сут      17.02-17.03.2016   

Конс   АПР-

60/80 

  18.03.2016 

(1сут) 

19-22.03.2016 

(4сут) 

23.03.2016 

(1сут) 

24.03-26.03.2016 

(3сут) 

4 401 С-Покур 

 

1 ЮВ1 2512-2516 м 

2516-2536 м 

УПА-

60/80 

05.01-14.01.2016 

(10 сут) 

15-17.01.2016 

(3сут) 

18.01.2016 

(1сут) 

19.01-25.03.16 

(68сут) 

26.03.2016 

(1сут) 

27.03.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30 сут      25.03-23.04.2016   

Конс   УПА-

60/80 

  24.04.2016 

(1сут) 

25-28.04.2016 

(4сут) 

29.04.2016 

(1сут) 

30.04-2.05.2016 

(3сут) 

5 425 С-Покур 

 

1 АВ1
2
 1726,4-1742 УПА-

60/80 

20.05-26.05.2016 

(7сут) 

26-27.05.2016 

(1сут) 

28.05.2016 

(1сут) 

29.05-29.06.2016 

(32сут) 

30.06.2016 

(1сут) 

01.07.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30 сут      02.07-31.07.2016   

Ликв   УПА-

60/80 

  01.08.2016 

(1сут) 

        02-

05.08.2016 

(4сут) 

06.08.2016 

(1сут) 

07.08.2016 

(1сут) 

6 1340 Вата 

 

1 БВ19-20 2337-2356 УПА-60 20.05-26.05.2016 

(7сут) 

26-27.05.2016 

(2сут) 

28.05.2016 

(1сут) 

29.05-06.07.2016 

(39сут) 

07.07.2016 

(1сут) 

08.07.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30сут      09.07-07.08.16   

Ликв   УПА-60   08.08.2016 

(1сут) 

09-12.08.2016 

(4сут) 

13.08.2016 

(1сут) 

14.08.2016 

(1сут) 

7 30 С-Остров 

 

1 БВ19-20 2742-2753 АПР-

60/80 

 05.01.-15.01.2016 

(11сут) 

16.01.2016 

(1сут) 

17.01.2016 

(1сут) 

18.01-12.03.2016 

(54сут) 

13.03.2016 

(1сут) 

14.03.2016 

(1сут) 

ЭЦН 30сут      11.03-09.04.2016   

Ликв   АПР-

60/80 

  10.04.2016 

(1сут) 

11-14.04.2016 

(4сут) 

15.04.2016 

(1сут) 

16.04.2016 

(1сут) 
Возможна корректировка графика по причинам, не зависящим от деятельности Подрядчика (погодно-климатические условия и весенний паводок, уточнение на местности исходных данных, 

изменение программы исследований в зависимости от полученных геологических результатов). 

 

Начальник Департамента ГРР 

Петрушин А.Б. 

 

  

Начальник Отдела ГРР 

Киселев Д.Д.  

 

HolostovaAS
Машинописный текст
                    Приложение 1 к Форме 4




