

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап. строительства, реконструкции и кап. ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Мегионского месторождения нефти. Кусты скважин №№ 66, 67, 68"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.732

Территория производства работ: Мегионское месторождение нефти

| № п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)   | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |        |        | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг. |                   |
|-------|---|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--|-------------------|
|       |   |        |          | Всего                              | 2015г. | 2016г. | 2015г.                                       | 2016г.            |
|       | Обустройство Мегионского месторождения нефти. Кусты скважин №№ 66, 67, 68   |        |          |                                    |        |        |  |                   |
| 1.    | Инженерные изыскания  |        |          |                                    |        |        |  |                   |
|       | в том числе:  |        |          |                                    |        |        |  |                   |
| 1.1   | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)  |        |          |                                    |        |        | сентябрь - октябрь                           |                   |
| 1.2.  | Защита инженерных изысканий   |        |          |                                    |        |        |  | октябрь - декабрь |
| 2.    | Проектная документация  |        |          |                                    |        |        |  |                   |
|       | в том числе:  |        |          |                                    |        |        |  |                   |
| 2.1.  | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) |        |          |                                    |        |        | октябрь                                      | январь            |
| 2.2.  | Защита проектной документации (тех.часть)   |        |          |                                    |        |        |  | октябрь - декабрь |
| 3.    | Материалы к земельному отводу   |        |          |                                    |        |        | октябрь                                      |                   |
| 4.    | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)  |        |          |                                    |        |        | октябрь                                      | январь            |
| 5.    | Акт преднадзора (согласованный)   |        |          |                                    |        |        |  | февраль           |
| 6.    | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории  |        |          |                                    |        |        |  | январь            |
| 7.    | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.   |        |          |                                    |        |        |  | октябрь - декабрь |

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Начальник ООПИР

Д.А. Николаев

Е.В. Лещенко

С.Н. Бабкин