

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап. строительства, реконструкции и кап. ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Куст скважин №4"
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.869

Территория производства работ: Южно-Островное месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Куст скважин №4								
1.	Инженерные изыскания								
	в том числе:								
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						июнь - июль		не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2.	Защита инженерных изысканий							май	
2.	Проектная документация								
	в том числе:								
2.1.	Проектная документация: тех. часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж. оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						август - ноябрь		
2.2.	Защита проектной документации (тех. часть)							май	
3.	Материалы к земельному отводу						04.08		не позже 40 календарных дней с даты начала НИ
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						август - ноябрь		
5.	Акт преднадзора (согласованный)						10.12		
6.	Градостроительный план, проект планировки и межевания территории						август - октябрь		
7.	Размещение объявлений к общественным слушаниям						октябрь		
8.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы						ноябрь	февраль	
9.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							март - май	

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными.

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Директор по капитальному строительству

О.М. Моклоков

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин

Начальник ОЦ и ПТД по КС и РО

Н.П. Реруш