

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫШКОМОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 2017-2019ГГ. ПО ЛОТУ №4

№ п/п	Месторождения	2017 год						2018 год					
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	Ново-Покорское м/р №26												
2	Северо-Островное №32												
3	Северо-Покорское м/р №108												
4	Северо-Покорское м/р №117												
5	Северо-Покорское м/р №119												
2018 год													
№ п/п	Месторождения	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
6	Ватинское м/р №299												
7	Котовское м/р №36												
2019 год													
№ п/п	Месторождения	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
8	Аганское м/р №45												
9	Ватинское м/р №58												
10	Северо-Покорское №140												

километраж до объекта от г. Метон
километраж между объектами (кустовыми площадками)

Главный инженер ООО «МУВР»

П.П. Абакшин