

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-исследовательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап. строительства, реконструкции и кап. ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Внешнее электроснабжение Тайлаковского месторождения нефти"


ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.824

Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПНР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016 - 2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Внешнее электроснабжение Тайлаковского месторождения нефти								
1.	Разработка ТЭО, ОТР.								
1.1	Подготовка ТЭО, ОТР						25.03.16г. - 30.04.16г.		не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2.	Защита ТЭО, ОТР на ТС Заказчика						05.05.16г.		
2.	Инженерные изыскания								
	в том числе:								
2.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						01.04.16г. - 30.06.16г.		не более 90 календарных дней с даты начала работ
2.2.	Защита инженерных изысканий (Гос. экспертиза)							01.03.17г. - 31.05.17г.	
3.	Проектная документация								
	в том числе:								
3.1.	Проектная документация: тех. часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж. оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)), спец. разделы, АСУ ТП						01.07.16г. - 31.10.16г.		
3.2.	Защита проектной документации (Гос. экспертиза)							01.03.17г. - 31.05.17г.	
4.	Материалы к земельному отводу						20.06.16г.		не позже 100 календарных дней с даты начала ИП
5.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора), АСУ ТП						01.07.16г. - 31.10.16г.		
6.	Акт преднадзора по РД (согласованный)						10.11.16г.		
7.	Градостроительный план, проект планировки и межевания территории						01.08.16г. - 31.10.16г.		
8.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							01.03.17г. - 31.05.17г.	

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными. Стоимость работ указанных в пунктах № 2.1, 2.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №2. Стоимость работ по пунктам №3.1, 3.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта №3 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту

И.о. Заместителя Генерального директора - Директора по капитальному строительству



Е.В. Лешенко

Начальник ООПНР

С.Н. Бабкин