

Наименование лота - "Техническое перевооружение технологической обвязки куста скважин №3 и №5 Аригольского месторождения нефти"
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.693

Территория производства работ: Аригольское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Техническое перевооружение технологической обвязки куста скважин №3 и №5 Аригольского месторождения нефти								
1.	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические)						март		не более 30 календарных дней с даты начала работ
2.	Проектная документация						апрель - май		
3.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация)						апрель - май		
4.	Прохождение экспертизы промышленной безопасности						июнь - август		
Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными.									

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Начальник УКС и РО

Начальник ООПИР



Д.А. Николаев

Е.В. Лешенко

С.Н. Бабкин