

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-исследовательские работы".

Подтип №1303.4 "Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта вне комплексного обустройства месторождений".

Наименование лота - "Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №162"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.768

Территория производства работ: Тайлаковское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристик, фитообъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №162								
1.	Инженерные изыскания								
	в том числе:								
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						январь-февраль		не более 20 календарных дней с даты начала работ
1.2	Защита инженерных изысканий							апрель	
2.	Проектная документация								
	в том числе:								
2.1	Проектная документация: тех. часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						март-июль		
2.2	Защита проектной документации (тех. часть)							апрель	
3.	Материалы к земельному отводу						10.03.		не позже 40 календарных дней с даты начала ПИР
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, задания спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						март-июль		
5.	Акт преднадзора (согласованный)						10.07.		
6.	Генеральный план, проект планировки и межевания территории						30.06.-30.09.		
7.	Размещение объявлений к общественным слушаниям						10.08.		
8.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы						20.08-20.12.		
9.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.							январь-апрель	

Результат работ подразделения - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными.

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1., 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подразделения положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПНР

С.Н. Бабкин