

Приложение 2 к Форме 5
(стр. 1)

Производственная программа на выполнение геолого-технологических и геолого-геохимических исследований при зарезке боковых стволов на 2016 г. (лот 1)

№ п/п	Месторождение	2016 год , всего	I квартал	в том числе по месяцам			II квартал	в том числе по месяцам			III квартал	в том числе по месяцам			IV квартал	в том числе по месяцам		
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
	Геолого-технологические и геолого-геохимические исследования при зарезке боковых стволов	45	16	8	3	5	13	5	4	4	8	3	1	4	8	4	4	0

Начальник ПТО Д по ЗБС



А.Ю. Титов

Приложение 2 к Форме 5
(стр. 2)

Производственная программа на выполнение геолого-технологических и геолого-геохимических исследований при зарезке боковых стволов на 2016 г. (лот 2)

№ п/п	Месторождение	2016 год , всего	I квартал	в том числе по месяцам			II квартал	в том числе по месяцам			III квартал	в том числе по месяцам			IV квартал	в том числе по месяцам		
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
	Геолого-технологические и геолого-геохимические исследования при зарезке боковых стволов	30	9	3	3	3	8	3	3	2	7	2	2	3	6	2	2	2

Начальник ПТО Д по ЗБС



А.Ю. Титов

Приложение 2 к Форме 5
(стр. 3)

Производственная программа на выполнение геолого-технологических и геолого-геохимических исследований при зарезке боковых стволов на 2016 г. (лот 3)

№ п/п	Месторождение	2016 год , всего	I квартал	в том числе по месяцам			II квартал	в том числе по месяцам			III квартал	в том числе по месяцам			IV квартал	в том числе по месяцам		
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
	Геолого-технологические и геолого-геохимические исследования при зарезке боковых стволов	30	9	3	3	3	8	3	3	2	7	2	2	3	6	2	2	2

Начальник ПТО Д по ЗБС



А.Ю. Титов