

Форма 9

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Обустройство Покамасовского месторождения нефти. Куст скважин №61"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.695

Территория производства работ: Покамасовское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Обустройство Покамасовского месторождения нефти. Куст скважин №61							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						август - сентябрь	
1.2.	Защита инженерных изысканий							октябрь - декабрь
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						сентябрь - ноябрь	
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							октябрь - декабрь
3.	Материалы к земельному отводу						сентябрь	
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						декабрь	февраль
5.	Акт преднадзора (согласованный)							
6.	Градостроительный план, проект планировки и межевания территории						октябрь	сентябрь
7.	Размещение объявлений к общественным слушаниям						декабрь	февраль
8.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы							март - август
9.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							октябрь - декабрь

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин