

Наименование лота - "Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин №25"
 ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.838

Территория производства работ: Западно-Усть-Балыкское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Куст скважин №25								
1.	Инженерные изыскания								
	в том числе:								
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						май - июнь		не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2.	Защита инженерных изысканий							июль	
2.	Проектная документация								
	в том числе:								
2.1.	Проектная документация: тех. часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						июнь - сентябрь		
2.2.	Защита проектной документации (тех. часть)							июль	
3.	Материалы к земельному отводу						июнь		не позже 40 календарных дней с даты начала ИИ
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						июнь - сентябрь		
5.	Акт преднадзора (согласованный)						октябрь		
6.	Градостроительный план, проект планировки и межевания территории						июнь - август		
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.							май - июль	
Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными. Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.									

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПИР

С.Н. Бабкин

Зам. начальника ОЦ и ПТД по КС и РО

Е.А. Баландина