

Раздел: «Крупные капитальные проекты и услуги по капитальному строительству».

Сделка №1303 "Проектно-изыскательские работы"

Подтип №1303.4 "Объекты кап.строительства, реконструкции и кап.ремонта вне комплексного обустройства месторождений"

Наименование лота - "Реконструкция ДНС Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти"

ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.724

Территория производства работ: Западно-Усть-Балыкское месторождение нефти

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ИИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2017 гг.	
				Всего	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
	Реконструкция ДНС Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти.							
1.	Инженерные изыскания							
	в том числе:							
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						декабрь	январь
1.2.	Защита инженерных изысканий							декабрь
2.	Проектная документация							
	в том числе:							
2.1.	Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)							февраль-июнь
2.2.	Защита проектной документации (тех.часть)							декабрь
3.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)							февраль-май
4.	Материалы к акту выбора							февраль
5.	Акт преднадзора (согласованный)							июнь
6.	Градостроительный план							май-сентябрь
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других inspectирующих органов.							октябрь-декабрь

Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Зам. начальника ООПИР

С.В. Игнатов