
прилоджение к ЛОТУ 1

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Выполнение работ по 

инженерному и 

технологическому 

сопровождению 

оборудования для крепления 

скважин хвостовиками при 

ЗБС

45 12 4 4 4 12 4 4 4 9 3 3 3 12 4 4 4

Начальник ПТО Д по ЗБС А.Ю. Титов

в том числе по месяцам
IV 

квартал

в том числе по месяцам

Производственная программа на выполнения работ по инженерному и технологическому сопровождению 

оборудования для крепления скважин хвостовиками на 2016г. 

№ 

п/п
Наименование работ 

2016 год , 

всего

I 

квартал

в том числе по месяцам
II 

квартал

в том числе по месяцам
III 

квартал

Saiapova_RR
Текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст
Приложение 2 к форме 5

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст
(стр.1)

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст



прилоджение к ЛОТУ 2

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Выполнение работ по 

инженерному и 

технологическому 

сопровождению 

оборудования для крепления 

скважин хвостовиками при 

ЗБС

30 12 4 4 4 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2

Начальник ПТО Д по ЗБС А.Ю. Титов

IV 

квартал

в том числе по месяцам

Производственная программа на выполнения работ по инженерному и технологическому сопровождению 

оборудования для крепления скважин хвостовиками на 2016г. 

№ 

п/п
Наименование работ 

2016 год , 

всего

I 

квартал

в том числе по месяцам
II 

квартал

в том числе по месяцам
III 

квартал

в том числе по месяцам

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст
(стр.2)

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст



прилоджение к ЛОТУ 3

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Выполнение работ по 

инженерному и 

технологическому 

сопровождению 

оборудования для крепления 

скважин хвостовиками при 

ЗБС

30 12 4 4 4 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2

Начальник ПТО Д по ЗБС А.Ю. Титов

IV 

квартал

в том числе по месяцам

Производственная программа на выполнения работ по инженерному и технологическому сопровождению 

оборудования для крепления скважин хвостовиками на 2016г. 

№ 

п/п
Наименование работ 

2016 год , 

всего

I 

квартал

в том числе по месяцам
II 

квартал

в том числе по месяцам
III 

квартал

в том числе по месяцам

Saiapova_RR
Машинописный текст
(стр. 3)


Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Машинописный текст

Saiapova_RR
Текст




